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Abstract: Effort estimation using Use Case Point (UCP) method obtained from the 
multiplication of the UCP with the Effort Rate (ER). Some studies conclude that there is some 
value of ER used in the calculation of effort estimation. However, the most often used is the ER 
with value 20 man-hours given by Karner. Disputes about the research that is ER by Karner 
occurred in 1993, so it is possible that the ER by Karner not suitable when applied in the 
calculation of effort estimation for the project worked on in 2013 and the years to come. 
This study used 8 data of governance website software development projects. The data is used to 
calculate actual effort, making use case diagrams, and calculations UCP estimation. Further level 
of analysis that is performed correlation and regression equations for actual effort and the UCP 
estimation. Based on the regression equation then performed calculations tangent θ to produce the 
ER. 
From this research produced the ER as big as 5,178 man-hours. The ER is much smaller than the 
value given by Karner ER. Case is possible for several reasons, among others: 1) Enginering 
software technology that is growing rapidly. 2) Manufacturing website using components. 3) 
Source of the internet so complete. 
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Tingkat kegagalan pada proyek 
pengembangan perangkat lunak sangat tinggi. 
Pada tahun 2002 sampai 2010 hanya terdapat 
37% proyek teknologi informasi yang sukses 
(Standish Group, 2011). Salah satu prosentase 
terbesar yang menyebabkan kegagalan proyek 
pengembangan perangkat lunak yaitu kurang 
baiknya perencanaan proyek, yakni mempunyai 
prosentase sebesar 39% (BULLS, 1998). 
Pendapat senada juga didapatkan dari survey 
yang dilakukan oleh KPMG Canada. Salah satu 
penyebab utama kegagalan pelaksanaan proyek 
pengembangan perangkat lunak yaitu buruknya 
perencanaan proyek (KPMG Canada, 1997). 
Melihat begitu besarnya kegagalan 
proyek yang terjadi akibat buruknya 
perencanaan proyek, maka perlu dilakukan 
perbaikan dalam perencanaan proyek. Salah satu 
cara untuk memperbaiki perencanaan proyek 
yaitu dengan melakukan estimasi usaha (effort) 
pada proyek pengembangan perangkat lunak 
menggunakan metode yang tepat. Definisi dari 
estimasi perangkat lunak yaitu suatu kegiatan 
melakukan prediksi atau ramalan mengenai 
keluaran dari sebuah proyek dengan meninjau 
jadwal, usaha, biaya bahkan hingga ke resiko 
yang akan ditanggung dalam proyek tersebut 
(Galorath, 2006). Metode use case point (UCP) 
adalah metode yang mempunyai kemampuan 
untuk memberikan estimasi effort yang 
diperlukan untuk membuat suatu proyek 
berdasarkan jumlah dan kompleksitas use case 
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yang dimiliki oleh proyek perangkat lunak 
tersebut (Karner, 1993). Studi yang telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti membuktikan 
bahwa metode UCP lebih baik dari perkiraan 
para ahli, seperti berikut : 
1. Perbandingan estimasi effort dengan upaya 
yang sebenarnya menggunakan metode UCP 
memiliki deviasi sebesar 19%, sementara 
estimasi para ahli memiliki deviasi sebesar 
20% (Anda, 2002).  
2. Penelitian lain menunjukkan terjadi deviasi 
sebesar 6% (Nageswaran, 2001).  
3. Pendapat terakhir menunjukkan terjadi 
deviasi sebesar 9% (Carroll, 2005).  
Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan 
bahwa metode UCP merupakan metode yang 
tepat untuk melakukan estimasi effort. 
Dalam metode UCP, estimasi effort 
didapatkan dari perkalian antara nilai UCP 
dengan nilai Effort Rate (ER). Dimana estimasi 
effort nantinya akan menghasilkan jumlah 
pegawai (man-hours atau man-days) yang 
dibutuhkan dalam pembuatan proyek perangkat 
lunak (Muhardin, 2011). Nilai ER pertama kali 
yaitu 20 man-hours (Karner, 1993). 
Beberapa penelitian menyimpulkan 
nilai ER yang digunakan oleh para peneliti 
memiliki variasi dengan dasar penentuan yang 
berbeda - beda, seperti uraian berikut : 
1. Nilai effort rate use case point sebesar 20 
man-hours dengan menggunakan tiga data 
proyek pengembangan perangkat lunak 
(Karner, 1993). 
2. Nilai effort rate use case point sebesar 20, 
24, dan 36 man-hours menggunakan dasar 
kompleksitas proyek dengan mengacu pada 
Technical Complexity Factor  (Schneider, 
1998). 
3. Nilai effort rate use case point berkisar 
antara 15 sampai 30 man-hours dengan 
menggunakan dasar kualitas personil tim dan 
data historis (Clemmons, 2006). 
4.  Nilai effort rate use case point berkisar 
antara 4 sampai 35 man-hours yang dihitung 
dari 14 proyek perangkat lunak yang telah 
selesai (Ochodek, 2011). 
Dari beberapa nilai effort rate yang 
tercantum di atas, nilai effort rate yang paling 
sering digunakan untuk perhitungan estimasi 
effort yaitu nilai 20 man-hours sesuai temuan 
dari Karner. Penelitian yang menggunakan nilai 
effort rate dari Karner terdapat pada beberapa 
penelitian, antara lain yaitu penelitian seperti 
berikut ((Nageswaran, 2001), (Damodaran, 
2002), (Kasumoto, 2006), (Frohnhoff, 2008), 
dan (Monteiro dkk, 2008)). 
Permasalahan yang timbul yaitu 
penelitian tentang nilai effort rate yang 
dilakukan oleh Karner hanya menggunakan tiga 
data proyek pengembangan perangkat lunak 
dengan menggunakan analisis regresi. Analisis 
regresi dengan menggunakan tiga data diskrit 
cenderung tidak akurat. Analisis korelasi antar 
data untuk membentuk persamaan regresi juga 
tidak dilakukan. Selain itu, penelitian 
perhitungan effort rate yang dilakukan oleh 
Karner terjadi pada tahun 1993. Teknologi 
informasi dalam rentang waktu 1993 sampai 
2013 mengalami pekembangan yang cukup 
pesat, sehingga sangat dimungkinkan nilai effort 
rate yang ditemukan oleh Karner tidak sesuai 
apabila diaplikasikan dalam perhitungan estimasi 
effort untuk proyek pengembangan perangkat 
lunak yang dikerjakan pada tahun 2013 dan 
tahun-tahun mendatang. Berdasarkan penjabaran 
di atas maka nilai ER yang diusulkan oleh 
Karner dapat dipertanyakan dan ditinjau ulang. 
Penelitian penentuan nilai effort rate  
merupakan proyek penelitian yang dilakukan 
dengan menggunakan beragam proyek perangkat 
lunak. Penelitian dibagi meliputi perhitungan 
nilai ER pada proyek pengembangan perangkat 
lunak Pemerintahan, Pendidikan, dibidang Bisnis 
dan proyek pengembangan Website 
Kepemerintahan. Pada penelitian tugas akhir ini 
melakukan perhitungan nilai ER untuk proyek 
pengembangan perangkat lunak website 
kepemerintahan. 
Hasil akhir yang diharapkan dari 
penelitian tugas akhir ini berupa nilai ER pada 
metode UCP untuk estimasi effort proyek 
pengembangan perangkat lunak website 
kepemerintahan, yang kemudian nilai ER 
tersebut dapat dijadikan acuan bagi pengembang 
perangkat lunak untuk melakukan estimasi effort 
dalam proyek pengembangan perangkat lunak 
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Gambar 1. Tahapan Penelitian Tugas Akhir 
 
Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dilakukan dengan 
berbagai cara, antara lain dengan wawancara, 
survei atau observasi, dan kuisioner. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan 
untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan 
dalam pengerjaan tugas akhir ini. Adapun data 
yang butuhkan pada tugas akhir ini dibagi 
menjadi 3 data seperti berikut : 
1. Jumlah Pekerja dan jumlah waktu kerja: 
jumlah pekerja dan jumlah waktu kerja 
digunakan sebagai bahan untuk perhitungan nilai 
actual effort.  
2.   Daftar kebutuhan website : yaitu daftar yang 
berisi data use case dan actor apa saja yang 
terdapat pada masing – masing website.  
3.    Nilai technical factor dan nilai 
environmental factor  
 
Perhitungan Nilai Actual Effort  
Nilai actual effort adalah nilai yang 
dihasilkan dari banyaknya jumlah pegawai dan 
jumlah waktu yang diperlukan untuk 
mengerjakan proyek perangkat lunak. Data yang 
dibutuhkan yaitu banyaknya jumlah pekerja dan 
lama waktu pengerjaan yang dibutuhkan oleh 
pengembang untuk menyelesaikan proyek 
perangkat lunak website kepemerintahan 
tersebut. 
Setelah didapatkan jumlah pekerja dan 
jumlah waktu pengerjaan proyek perangkat 
lunak website kepemerintahan, maka selanjutnya 
dapat dihitung nilai actual effort untuk proyek 
pembuatan perangkat lunak website 
kepemerintahan dengan rumus, sebagai berikut : 
 ….. (1) 
 
Pembuatan Use Case Diagram 
Setelah didapatkan daftar kebutuhan 
pembuatan website, maka dapat dilakukan 
proses pembuatan use case diagram. Daftar 
kebutuhan tersebut berisi use case dan actor 
yang dibutuhkan pada proyek pembuatan 
perangkat lunak website kepemerintahan. Untuk 
memudahkan proses pengerjaan dan 
pendokumentasian use case diagram, maka 
digunakan alat bantu atau tools yakni Enterprise 
Architect 7.5. 
 
Perhitungan Unadjusted Use Case Point 
(UUCP) 
Untuk mendapatkan nilai UUCP, maka 
perlu dilakukan pembobotan dan skoring terkait 
kompleksitas actor dan use case ditinjau dari use 
case diagram yang telah dibuat pada tahap 
sebelumnya. Skoring dihitung berdasarkan 
parameter-parameter yang telah ditentukan. 
Terdapat dua langkah yang dilakukan 
untuk menghitung UUCP, antara lain sebagai 
berikut: 
1. Menghitung Unadjusted Actor Weights 
(UAW) 
2. Menghitung Unadjusted Use Case Weights 
(UUCW) 
 
a). Perhitungan Unadjusted Actor Weights 
(UAW) 
 Perhitungan UAW dilakukan untuk 
menghitung jumlah bobot actor yang terlibat 
pada pembuatan proyek perangkat lunak website 
kepemerintahan. Perhitungan bobot actor 
dilakukan dengan cara mengklasifikasikan 
masing-masing actor ke dalam masing-masing 
bobot yang telah ditentukan. Setelah didapatkan 
masing-masing bobot pada tiap actor¸ kemudian 
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actor, sehingga menghasilkan nilai UAW. 
Rumus perhitungan UAW yaitu : 
  ...... (2) 
 
b). Perhitungan Unadjusted Use Case Weights 
(UUCW) 
 Perhitungan UUCW dilakukan untuk 
menghitung jumlah bobot use case yang 
dibutuhkan pada pembuatan proyek perangkat 
lunak website kepemerintahan. Setelah 
didapatkan masing-masing bobot pada tiap use 
case¸ kemudian dilakukan akumulasi dari 
seluruh nilai bobot use case, sehingga 
menghasilkan nilai UUCW. Rumus menghitung 
UUCW yaitu seperti berikut: 
   .... (3) 
 Setelah diketahui nilai UAW dan 
UUCW, maka selanjutnya dapat dilakukan 
perhitungan nilai UUCP dengan rumus berikut : 
  ..........  (4) 
 
Menghitung Technical Complexity Factor 
(TCF) 
Nilai TCF pada penelitian tugas akhir ini 
adalah nilai dari faktor teknis yang 
mempengaruhi proyek pembuatan perangkat 
lunak website kepemerintahan. Setelah diketahui 
masing-masing faktor teknis dan besar bobot 
masing-masing faktor teknis, kemudian 
dilakukan pemberian nilai pada masing-masing 
faktor teknis. Nilai yang diberikan pada setiap 
faktor tergantung dari seberapa besar pengaruh 
dari faktor tersebut terhadap pengerjaan proyek 
pembuatan website perangkat lunak 
kepemerintahan. Nilai 0 berarti tidak 
mempengaruhi, nilai 3 berarti rata-rata, dan nilai 
5 berarti faktor teknis tersebut mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap pengerjaan 
website kepemerintahan tersebut. Hasil perkalian 
nilai dan bobot pada faktor teknis tersebut 
kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai 
total Technical Factor (TF), yang kemudian nilai 
tersebut digunakan untuk menghitung Technical 
Complexity Factor (TCF) dengan rumus sebagai 
berikut : 
 ....... (5) 
 
Menghitung Enviromental Complexity 
Factor (ECF) 
Nilai ECF pada penelitian tugas akhir ini 
adalah nilai dari faktor lingkungan yang 
mempengaruhi proyek pembuatan perangkat 
lunak website kepemerintahan. Setelah diketahui 
masing-masing faktor lingkungan dan besar 
bobot masing-masing faktor lingkungan, 
kemudian dilakukan pemberian nilai pada 
masing-masing faktor lingkungan. Nilai yang 
diberikan pada setiap faktor tergantung dari 
seberapa besar pengaruh dari faktor tersebut 
terhadap pengerjaan proyek pembuatan website 
perangkat lunak kepemerintahan. Nilai 0 berarti 
tidak mempengaruhi, nilai 3 berarti rata-rata, dan 
nilai 5 berarti faktor lingkungan tersebut 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
pengerjaan website kepemerintahan tersebt. 
Hasil perkalian nilai dan bobot pada faktor 
lingkungan tersebut kemudian dijumlahkan 
untuk mendapatkan nilai total Environmental 
Factor (EF), yang kemudian nilai tersebut 
digunakan untuk menghitung Environmental 
Complexity Factor (ECF) dengan rumus sebagai 
berikut : 
 ............ (6) 
Setelah diketahui nilai UUCP, nilai TCF, 
dan nilai ECF, kemudian dapat dilakukan 
perhitungan nilai UCP dengan rumus sebagai 
berikut : 
 ............ (7) 
 
Analisis Korelasi dan Persamaan Regresi  
Analisis korelasi dilakukan kepada 
variabel nilai actual effort dan nilai UCP 
menggunakan alat bantu Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) v.17. Hasil dari 
analisis korelasi tersebut adalah angka dari 0 
sampai 1. Apabila korelasi menunjukkan angka 
0 berarti tidak terdapat korelasi antara variabel 
nilai actual effort dan variabel nilai UCP. 
Semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan 
korelasi yang semakin kuat. Setelah dilakukan 
analisis korelasi, maka selanjutnya dilakukan 
pencarian nilai persamaan regresi. Persamaan 
regresi dilakukan kepada variabel nilai actual 
effort dan variabel nilai UCP. Output dari 
persamaan regresi yaitu menghasilkan suatu 
persamaan yang nantinya akan digunakan untuk 
mencari nilai empiris dari effort rate. 
 
Perhitungan Nilai Effort Rate 
Setelah diketahui persamaan regresi, 
maka selanjutnya dilakukan proses menghitung 
garis singgung. Langkah yang dilakukan yaitu 
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variabel tersebut dimasukkan kedalam rumus 
persamaan regresi seperti berikut: 
 .......... (8) 
 Perhitungan nilai y dimasukkan 
sebanyak 2 kali dengan nilai x yang berbeda, 
sehingga menghasilkan nilai garis singgung y1 
dan y2 yang nantinya akan digunakan sebagai 
bahan untuk menghitung nilai tangen .  Setelah 
didapatkan nilai garis singgung (x1, y1) dan (x2, 
y2) maka dapat dilakukan perhitungan nilai 
tangen . Rumus untuk menghitung tangen  
adalah sebagai berikut : 
............ (9) 
Hasil dari perhitungan nilai tangen  
tersebut merupakan nilai effort rate pada 
penelitian tugas akhir ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Perhitungan Nilai Actual Effort 
Nilai actual effort adalah nilai yang 
dibutuhkan oleh tim pengembang untuk 
menyelesaikan proyek dari awal proyek sampai 
selesainya proyek. Keseluruhan hasil 
perhitungan nilai actual effort proyek 
pengembangan website kepemerintahan pada 
tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel 1 seperti 
berikut: 
Tabel 1. Nilai Actual Effort Proyek 













A 4 143 5 2.860 
B 4 68 8 2.176 
C 4 81 8 2.592 
D 6 97 5 3.180 
E 4 90 8 2.880 
F 3 91 8 2.184 
G 3 77 8 1.848 
H 6 80 5 2.400 
 
Hasil Perhitungan Unadjusted Use Case 
Point (UUCP) 
1) Menghitung Unadjusted Actor Weight 
(UAW) 
Semua actor yang terlibat berinteraksi 
dengan menggunakan web page, maka semua 
actor bersifat complex, sehingga setiap actor 
pada masing-masing proyek mempunyai bobot 
sebesar 3. Keseluruhan hasil perhitungan nilai 
UAW pada tugas akhir ini dapat dilihat pada 
tabel 2 seperti berikut: 
Tabel 2. Nilai UAW  
 Kode Proyek 
A B C D E F G H 
∑ Actor 5 4 3 4 4 4 3 4 
∑ UAW 
 
15 12 9 12 12 12 9 12 
2).  Menghitung Unadjusted Use Case Weight 
(UUCW)  
Pada penelitian ini tidak terdapat use 
case yang memiliki transaksi lebih dari 7, 
sehingga tidak terdapat use case yang bertipe 
complex. Keseluruhan hasil perhitungan nilai 
UUCW dari keseluruhan proyek pengembangan 
website kepemerintahan pada tugas akhir ini 
dapat dilihat pada tabel 3 seperti berikut: 





∑ Use Case  
A B C D E F G H 
Simp
le 
5 50 33 23 45 31 28 13 34 
Medi
um 


















Nilai UAW dan UUCP digunakan sebagai bahan 
menghitung nilai UUCP. Keseluruhan hasil 
perhitungan nilai UUCP dari keseluruhan proyek 
pengembangan website kepemerintahan pada 
tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel 4 seperti 
berikut: 





A B C D E F G H 


































Hasil Perhitungan Technical Complexity 
Factor (TCF) 
Dalam perhitungan TCF diperlukan 
nilai dari masing – masing faktor teknis. Nilai 
dari faktor teknis ini didapatkan dari pihak 
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nilai pada Technical Factor (TF) tersebut 
dikalikan dengan bobot masing-masing faktor, 
kemudian dijumlah untuk mendapatkan TF, yang 
kemudian digunakan untuk mendapatkan nilai 
TCF. Keseluruhan hasil perhitungan nilai TCF 
proyek pengembangan website kepemerintahan 
pada tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel 5 
seperti berikut : 
 
 
Tabel 5. Nilai TCF Proyek Perangkat Lunak 








Hasil Perhitungan Environmental 
Complexity Factor (ECF) 
Sama halnya dengan perhitungan TCF, 
perhitungan Environmental Complexity Factor 
(ECF) juga membutuhkan nilai dari masing-
masing faktor dimana nilai tersebut nantinya 
akan dikalikan dengan bobot pada  masing-
masing faktor dan akan menghasilkan nilai ECF.  
Berikut yaitu hasil perhitungan nilai 
ECF dari keseluruhan proyek pengembangan 
website kepemerintahan pada Tugas Akhir ini 
dapat dilihat pada tabel 6 seperti berikut: 
Tabel 6. Nilai ECF Proyek Perangkat Lunak 
Website Kepemerintahan 
 
Hasil Perhitungan Use Case Point Estimation 
Keseluruhan hasil perhitungan nilai 
UCP proyek pengembangan website 
kepemerintahan pada tugas akhir ini dapat dilihat 
pada tabel 7 seperti berikut: 







































































Hasil Analisis Korelasi dan Persamaan 
Regresi 
 Berikut nilai actual effort beserta nilai 
UCP dari keseluruhan proyek pengembangan 
perangkat lunak website kepemerintahan pada 
tugas akhir ini dapat dilihat pada tabel 8 seperti 
berikut: 







A 2.860 392 
B 2.176 189 
C 2.592 263 
D 3.180 317 
E 2.880 342 
F 2.184 217 
G 1.848 195 
H 2.400 280 
 
Dari nilai actual effort dan UCP tersebut 
kemudian dimasukkan ke dalam SPSS yang 
kemudian nilai – nilai yang ada tersebut 
dilakukan proses analisis korelasi sehingga 
didapatkan korelasi seperti tabel 9 seperti 
berikut: 
Tabel 9 Korelasi Antara Nilai Actual Effort dan 
Nilai UCP 
 
Jika diperoleh nilai Pearson Correlation 
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antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan 
interpretasi nilai korelasi pada tabel 2.5 (Usman, 
2006). Dari tabel di atas didapatkan nilai Pearson 
Correlation sebesar 0.850, maka dapat 
disimpulkan nilai actual effort dan nilai UCP 
mempunyai korelasi yang sangat kuat. 
 Setelah dilakukan analisis korelasi, 
maka kemudian dicari persamaan regresi 
menggunakan SPSS. Hasil persamaan regresi 













Gambar 2. Hasil Regresi dan Kurva Nilai Actual 
Effort dengan UCP 
 
 Dari hasil regresi pada gambar 2 di atas 
menunjukkan bahwa terbentuk titik-titik yang 
membentuk satu garis lurus, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa nilai actual effort dan nilai 
UCP mempunyai persamaan regresi linier. 
Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pencarian 
persamaan regresi menggunakan tools SPSS. 
Hasil persamaan regresi yang didapatkan 
ditunjukkan seperti pada tabel 11 berikut : 
Tabel 11 Nilai Koefisian Persamaan Regresi 
 
Berdasarkan tabel koefisien pada tabel 4.11 
dapat dilihat pada kolom B, Constant =1094,360 
dan UCP = 5,178. sehingga persamaan regresi 
adalah seperti berikut:   
 
Hasil Perhitungan Nilai Effort Rate (ER) 
Setelah diketahui persamaan regresi, 
selanjutnya dilakukan perhitungan nilai garis 
singgung. Langkah pertama yaitu mengambil 
nilai x1 dan x2 dari scatterplot pada garis regresi 
tersebut. Pada perhitungan garis singgung ini 
akan dihasilkan nilai (x1,y1) dan (x2,y2). 
Perhitungan garis singgung seperti berikut: 
Persamaan regresi :  
Diketahui: x1  = 189 
Maka:  y1  = 1094,360 + 5,178x 
 = 1094,360 + 5,178 * x1 
 = 1094,360 + 5,178 *189 
 = 1094,360 + 978,642 
 = 2073,002 
 
Diketahui: x2  = 392 
Maka:  y2  = 1094,360 + 5,178x 
 = 1094,360 + 5,178 * x2 
 = 1094,360 + 5,178 * 392 
 = 1094,360 + 2029,776 
 = 3124,136 
 
Setelah mengetahui nilai garis singgung 
(x1, y1) dan (x2, y2) maka langkah selanjutnya 
yaitu mencari nilai ER dengan melakukan 
perhitungan nilai tangen θ seperti berikut : 
Diketahui:  y1 = 2073,002 
 y2 = 3124,136 
 x1 = 189 






Dari perhitungan di atas telah diketahui 
nilai Effort Rate (ER) proyek pengembangan 
perangkat lunak kepemerintahan sebesar 5,178 
man-hours. 
 
Diskusi Terhadap Nilai Effort Rate (ER) 
Yang Ditemukan 
 
Diskusi Terhadap ER Penelitian Dengan 
Nilai ER Karner 
 Pada penelitian tugas akhir penentuan 
nilai effort rate website kepemerintahan ini 
didapatkan nilai effort rate sebesar 5,178 man-
hours. Nilai ER tersebut jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai ER yang diusulkan 


















W. Kurniawan, Sholiq, T. Sutanto/JSIKA Vol 2, No 2 (2013)/ ISSN 2338-137X 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Karner terjadi 
pada tahun 1993. Teknologi pada rentang waktu 
1993 sampai dengan tahun dibuatnya website 
kepemerintahan yang digunakan sebagai bahan 
penelitian tugas akhir ini telah mengalami 
peningkatan yang begitu pesat, sehingga apabila 
nilai ER yang dihasilkan pada penelitian tugas 
akhir ini mengalami penurunan, maka penyebab 
yang paling berpotensi mengakibatkan 
menurunnya nilai ER yaitu faktor teknologi. 
Beberapa faktor teknologi yang berpotensi 
menyebabkan penurunan nilai ER pada 
penelitian tugas akhir ini yaitu sebagai berikut : 
a). Teknologi software engineering 
Semakin berkembangnya teknologi 
informasi maka semakin berkembang pula tool 
untuk membantu dalam melakukan 
pengemabangan perangkat lunak website. Jika 
dahulu programmer mengetik baris-baris 
program dalam console atau layar gelap, kini 
tinggal memilih software tool pembuatan 
pemograman sesuai bahasa pemograman yang 
dipilih. Selain itu, kini programmer dapat 
mengetik baris program, mendesain tampilan 
(interface), mengkompilasinya, dan kemudian 
membuat file executable (.exe) serta 
mengkoneksikannya dengan database. 
Telah banyak software tool yang dapat 
membantu dalam pengembangan perangkat 
lunak. Berikut kegiatan-kegiatan dalam 
pengembangan perangkat lunak yang dapat 
dimudahkan karena kemajuan teknologi software 
engineering: 
 Membuat rencana proyek 
 Terdapat software yang 
digunakan dalam membuat rencana 
proyek. Salah satu contoh software 
yaitu Microsoft Project. Pada Microsoft 
Project telah disediakan fitur-fitur 
dalam menyusun rencana kegiatan 
proyek dari awal sampai selesai, beserta 
peran-peran yang terlibat dalam proyek 
tersebut. 
 Analisa kebutuhan 
 Pada tahap kegiatan analisa 
kebutuhan, telah terdapat berbagai 
software untuk memudahkan pihak 
pengembang dalam kegiatannya. 
Beberapa software yang digunakan 
pada kegiatan analisa kebutuhan yaitu 
Ms. Visio, Process analyst, Enterprise 
Architecture, Rational Rose dan lain-
lain. Pada proses pembuatan analisa 
kebutuhan, pihak pengembang hanya 
perlu melakukan drag and drop pada 
software tersebut. 
 Membuat database 
 Dalam membuat database, 
dewasa ini telah banyak software yang 
digunakan untuk menunjang 
pengembang dalam membuat database. 
Software tersebut antara lain seperti 
Power Designer, MySql, Oracle, dan 
lain-lain. Dengan adanya software 
tersebut, tentunya sangat berguna bagi 
para pengembang dalam membuat 
database sehingga pekerjaan yang 
mereka lakukan lebih mudah dan lebih 
cepat. 
 Kegiatan coding 
 Pembuatan code lebih 
dipermudah dengan adanya bahasa 
coding seperti PHP, ASP. Selain itu 
telah tersedia framework yang 
digunakan untuk mempermudah 
pembuatan kode program. Framework 
dapat diartikan sebagai koleksi atau 
kumpulan potongan-potongan program 
yang disusun atau diorganisasikan 
sedemikian rupa, sehingga  dapat 
digunakan untuk membantu membuat 
aplikasi utuh tanpa harus membuat 
semua kodenya dari awal. Beberapa 
contoh framework yaitu Code Igtener, 
Cake PHP, Zend, Symphony, Prado 
(Farhan, 2011). 
b). Website menggunakan komponen  
Pada proyek pengembangan perangkat 
lunak website terdapat berbagai macam fitur 
dalam menunjang pembuatan website sehingga 
pembuatan website lebih mudah dan lebih cepat. 
Penggunaan komponen software yang telah ada 
dapat menguntungkan dari segi siklus waktu 
pengembang perangkat lunak, karena mampu 
mengurangi waktu sebesar 70% serta biaya 
produksi berkurang sampai 84% arena 
pembangunan komponen berkurang (Proboyekti, 
2010). 
c). Source dari internet 
Perkembangan dunia internet juga 
mempengaruhi jumlah waktu yang digunakan 
dalam proyek pembuatan website. Akses internet 
yang mudah dan source internet yang lengkap 
jelas memudahkan para pengembang proyek 






W. Kurniawan, Sholiq, T. Sutanto/JSIKA Vol 2, No 2 (2013)/ ISSN 2338-137X 
 
Berbagai literatur bisa didapatkan dari 
internet. Selain itu source code juga dapat dicari 
di internet, hal tersebut dapat memudahkan 
pengembang perangkat lunak dalam hal 
melakukan tahapan kegiatan-kegiatan 
pengembangan perangkat lunak. Serta adanya 
referensi dan contoh proyek perangkat lunak 
yang serupa atau memiliki jenis yang sama 
dengan perangkat lunak yang sedang 
dikembangkan sehingga dapat dijadikan rujukan 
dalam pengembangan perangkat lunak dan dapat 
mengefisiensi waktu pengerjaan. 
Dengan beberapa faktor yang telah 
dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat 
ini effort yang dibutuhkan pengembang 
perangkat lunak website untuk menyelesaikan 
project yang mereka lakukan tidak sebesar effort 
yang dibutuhkan oleh Karner pada tahun 1993 
yaitu sebesar 20 man-hours. 
 
Perbandingan Nilai Effort Rate Peneliti 
Dengan Nilai Effort Rate Ochodek 
Nilai ER yang dihasilkan Karner pada tahun 
1993 sebesar 20 man-hours. Namun, pada 
penelitian yang dilakukan oleh Ochodek pada 
tahun 2011 dengan menggunakan 14 proyek 
perangkat lunak, didapatkan hasil ER yang 
bervariasi, antara nilai 3 sampai dengan 35 man-
hours. Nilai effort rate yang dihasilkan pada 
penelitian Ochodek dapat dilihat pada gambar 3 







Gambar 3 Nilai Effort Rate Penelitian Ochodek 
 
Dengan membandingkan antara nilai 
ER yang dihasilkan pada penelitian tugas akhir 
ini yang bernilai sebesar 5,178 man-hours 
dengan nilai ER yang dihasilkan pada penelitian 
yang dilakukan Ochodek, maka dapat diketahui 
bahwa pernah dihasilkan nilai ER yang lebih 
kecil dibanding nilai ER yang ditemukan oleh 
peneliti pada tugas akhir ini. Sehingga nilai ER 
yang dihasilkan merupakan nilai ER yang 
tergolong wajar. 
 
Pengaruh Effort Rate Dengan Estimasi 
Biaya Proyek Pengembangan Perangkat 
Lunak 
Nilai Effort Rate (ER) berbanding lurus 
dengan nilai estimasi effort, sehingga dengan 
nilai ER yang semakin kecil akan 
mengakibatkan nilai estimasi effort yang 
semakin kecil pula. Hasil dari perhitungan effort 
menggunakan metode UCP berupa nilai hours of 
effort. Dengan diketahuinya nilai dari estimasi 
effort tersebut, maka dapat dilanjutkan untuk 
perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan biaya 
proyek pengembangan perangkat lunak. 
Terdapat 3 kelompok aktivitas pada pembuatan 
perangkat lunak. Masing – masing kelompok 
tersebut mempunyai prosentase nilai effort yang 
berbeda (Shaleh, 2011). Untuk lebih jelasnya, 
prosentase nilai effort tersebut dapat dilihat pada 
tabel 12 seperti berikut : 
Tabel 12. Pembagian Kelompok Aktivitas 
Pembuatan Proyek 
No. Kelompok Aktivitas %Effort 
1 Software Development   
A Requirement 7,5% 
B Specifications & Design 17,5% 
C Coding 10,0% 
D Integration Testing 7,0% 
  Total 42,0% 
     
2 On Going Activity  
A Project Management 7,0% 
B Configuration Management 4,0% 
C Documentation 4,0% 
D Acceptance & Deployment 6,0% 
  Total 21,0% 
     
3 Quality and Testing  
A Quality Assurance & Control 12,5% 
B Evaluation and Testing 24,5% 
  Total 37,0% 
Sumber : Shaleh (2011) 
 
Dari tabel di atas kemudian dapat 
dihitung berapa nilai effort dari masing – masing 
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dari masing – masing aktivitas, maka selanjutnya 
bisa dilakukan perhitungan estimasi biaya. 
Untuk menghitung estimasi biaya diperlukan 
acuan dalam menentukan standar gaji pada tiap – 
tiap peran berdasarkan aktivitas. Standar gaji 
yang sering dipakai mengacu pada Indonesia 
Salary Guide 2011/2012 yang diterbitkan oleh 
Kelly Service, Inc. Standar gaji proyek 
pembuatan perangkat lunak dapat dilihat pada 
tabel 4.13 sebagai berikut : 


































































3.000.000  18.750 
Sumber : Kelly Services (2011) 
 Dari tabel di atas dapat diketahui 
standar gaji per-jam dari masing-masing peran. 
Setelah diketahui gaji per-jam maka selanjutnya 
dapat dilakukan perhitungan biaya pembuatan 
proyek per-jam. Apabila telah diketahui nilai 
pembuatan proyek per-jam, kemudian dapat 
dilakukan perhitungan total biaya proyek dengan 
cara melakukan perkalian antara hours of effort 
dengan biaya per-jam. Hasil perkalian tersebut 
merupakan nilai dari estimasi biaya proyek 
pembuatan perangkat lunak. 
 Tujuan dari perhitungan nilai effort rate 
yaitu untuk mendapatkan nilai estimasi effort 
yang akurat. Dengan nilai effort yang akurat, 
maka selanjutnya akan dilanjutkan untuk 
perhitungan estimasi biaya. Dengan nilai 
estimasi effort yang akurat, maka akan 
didapatkan nilai estimasi biaya yang akurat pula. 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari 
pengerjaan tugas akhir ini yakni sebagai berikut: 
1.    Penelitian tugas akhir ini mempunyai 
keterbatasan sumber data tidak berasal dari 
dokumen SKPL dari pihak pengembang, 
maka untuk penelitian mendatang, 
diharapkan data yang digunakan untuk 
penelitian penentuan nilai effort rate berupa 
dokumen SKPL dari pihak pengembang 
perangkat lunak. 
2.   Korelasi antara nilai actual effort dengan 
nilai UCP pada penelitian tugas akhir ini 
yaitu sebesar 0.850, maka dapat 
disimpulkan bahwa nilai actual effort 
dengan nilai UCP mempunyai korelasi 
yang sangat kuat. 
3.    Dengan diketahuinya nilai actual effort dan 
nilai UCP masing-masing proyek 
pengembangan perangkat lunak website 
kepemerintahan, maka didapatkan 
persaman linier yaitu: y = 1094,360 + 
5,178x, sehinggga didapatkan nilai empiris 
Effort Rate (ER) yaitu sebesar 5,178 man-
hours. Nilai ER tersebut lebih kecil 
dibandingkan oleh nilai ER yang 
dikemukakan oleh Karner sebesar 20 man-
hours. Hal ini dimungkinkan karena 
beberapa faktor berikut : 
a. Teknologi software engineering 
b. Website menggunakan komponen  
c. Source dari internet 
 
SARAN 
Beberapa hal yang diharapkan dapat 
dikembangkan di masa mendatang adalah 
sebagai berikut: 
1. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam 
untuk menentukan alasan penyebab nilai 
Effort Rate (ER) menjadi lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai ER yang 
diusulkan Karner sebesar 20 man-hours. 
2. Perlu dilakukan penelitian kembali untuk 
menentukan prosentase masing-masing 
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perangkat lunak website seperti yang 
dikemukakan oleh Kassem Shaleh pada 
tahun 2011. 
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